根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 111 年 03 月 11 日 地點： 2F B1、B2 區 說明: 全區相片		拍攝日期： 111 年 03 月 11 日 地點： 2F A3、A4 區 說明: 全區相片
	拍攝日期： 111 年 03 月 11 日 地點： 2F A3、A4、A5& 2F B1 區 說明: 全區相片		拍攝日期： 111 年 03 月 11 日 地點： 2F A1 區 說明: 全區相片

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 111 年 03 月 07 日 地點： B1F A5 區 說明: 消防系統配線施作		拍攝日期： 111 年 03 月 07 日 地點： B1F A3 區 說明: 消防泡沫系統配管施作
	拍攝日期： 111 年 03 月 07 日 地點： 1F A1 區 說明: 給排水系統配管施作		拍攝日期： 111 年 03 月 08 日 地點： B1F A2 區 說明: 消防泡沫系統配管施作

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 111 年 03 月 08 日 地點： 1F A1 區 說明: 照明系統配線施作		拍攝日期： 111 年 03 月 08 日 地點： B1F A1 區 說明: 消防泡沫系統配管施作
	拍攝日期： 111 年 03 月 09 日 地點： 1F A1 區 說明: 臨時水配管施作		拍攝日期： 111 年 03 月 08 日 地點： 1F A1 區 說明: 給排水系統配管施作

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 111 年 03 月 10 日 地點： B1F A2、A3 區 說明: 給排水系統配管施作		拍攝日期： 111 年 03 月 10 日 地點： B1F A2、A3 區 說明: 給排水系統配管施作
	拍攝日期： 111 年 03 月 10 日 地點： 2F B1、B2 區 說明: 機電系統 RC 版面放樣		拍攝日期： 111 年 03 月 10 日 地點： 2F B1、B2 區 說明: 機電系統 RC 版面放樣

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 111 年 03 月 10 日 地點： 2F B1、B2 區 說明: 機電系統 RC 版面放樣		拍攝日期： 111 年 03 月 10 日 地點： 2F B1、B2 區 說明: 機電系統 RC 版面放樣
	拍攝日期： 111 年 03 月 10 日 地點： 2F B1、B2 區 說明: 機電系統 RC 版面放樣		拍攝日期： 111 年 03 月 10 日 地點： 2F B1、B2 區 說明: 機電系統 RC 版面放樣

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 111 年 03 月 202 日 地點： 筏基層 說明: 排水配管施工監造二級查驗		拍攝日期： 111 年 03 月 02 日 地點： 筏基層 說明: 排水配管施工監造二級查驗
	拍攝日期： 111 年 03 月 02 日 地點： 筏基層 說明: 排水配管施工監造二級查驗		拍攝日期： 111 年 03 月 02 日 地點： 筏基層 說明: 排水配管施工監造二級查驗

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 111 年 03 月 08 日 地點： 1F 置料區 說明: PVC 管材料進場二級查驗		拍攝日期： 111 年 03 月 08 日 地點： 1F 置料區 說明: PVC 管材料進場二級查驗
	拍攝日期： 111 年 03 月 08 日 地點： 1F 置料區 說明: PVC 管材料進場二級查驗		拍攝日期： 111 年 03 月 08 日 地點： 1F 置料區 說明: PVC 管材料進場二級查驗