根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 111 年 05 月 06 日 地點： 2F B1、B2 區 說明: 全區相片		拍攝日期： 111 年 05 月 06 日 地點： 2F B1、B2 區 說明: 全區相片
	拍攝日期： 111 年 05 月 06 日 地點： 2F A3、A4、A5& 2F B1 區 說明: 全區相片		拍攝日期： 111 年 05 月 06 日 地點： 2F A1 區 說明: 全區相片

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 111 年 05 月 06 日 地點： 3F 會議棟 10~11 LINE 說明: 機電系統放樣		拍攝日期： 111 年 05 月 01 日 地點： 2F L/17 LINE 說明: 電氣系統配管施作
	拍攝日期： 111 年 05 月 02 日 地點： 1F A4 區 說明: 動力線架吊架施作		拍攝日期： 111 年 05 月 02 日 地點： 1F B1 區 說明: 照明系統配線施作

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 111 年 05 月 03 日 地點： B1F B2 區 說明: 筏基排水吊管配管施作		拍攝日期： 111 年 05 月 03 日 地點： B1F B2 說明: 雨水回收排水管配管施作
	拍攝日期： 111 年 05 月 04 日 地點： B1F A3 區 說明: 泡沫系統配管施作		拍攝日期： 111 年 05 月 03 日 地點： B1F B2 區 說明: 雨水回收排水管配管施作

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 111 年 05 月 04 日 地點： 2F B1 區 說明: 鋼構接地線配線施作		拍攝日期： 111 年 05 月 06 日 地點： 1F B2 區 說明: 下沉式廣場排水立管配管施作
	拍攝日期： 111 年 05 月 06 日 地點： 1F A3 區 說明: 展動管溝排水&動力線架施作		拍攝日期： 111 年 05 月 06 日 地點： 1F A3 區 說明: 展動管溝排水&動力線架施作

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 111 年 05 月 06 日 地點： 1F A3 區 說明: 消防泡沫配管施作		拍攝日期： 111 年 05 月 06 日 地點： 1F A3 區 說明: 消防泡沫配管施作
	拍攝日期： 111 年 05 月 06 日 地點： 1F A3 區 說明: 消防泡沫配管施作		拍攝日期： 111 年 05 月 06 日 地點： B1F A4 區 說明: 照明線槽安裝施作

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 111 年 05 月 01 日 地點： B1F A3 區 f 說明: 消防泡沫配管施作		拍攝日期： 111 年 05 月 02 日 地點： 1F B1 區 說明: 照明系統配線施作
	拍攝日期： 111 年 05 月 05 日 地點： B1F A3 區 說明: 電氣系統高壓給路配管施作		拍攝日期： 111 年 05 月 05 日 地點： 1F A3 區 說明: 污水吊管配管施作