
拍攝日期： 拍攝日期：

112年12月 4日 112年12月 4日

地點：11FL 地點：11FL

說明:板面放樣 說明:板面放樣

拍攝日期： 拍攝日期：

112年12月 4日 112年12月 4日

地點：11FL 地點：3F

說明:板面放樣 說明:線槽施作

麗明營造『士紙-五號倉庫旅館案』

施工（查驗、試驗）紀錄—土建工程照片



麗明營造『士紙-五號倉庫旅館案』

施工（查驗、試驗）紀錄—土建工程照片

拍攝日期： 拍攝日期：

112年12月 5日 112年12月 5日

地點：B1F 地點：B1F

說明:高壓盤定位、連結 說明:台電室安檢現場會勘

拍攝日期： 拍攝日期：

112年12月 5日 112年12月 5日

地點：4F 地點：7-8F

說明:消防吊管施作 說明:電氣、消防佈線



麗明營造『士紙-五號倉庫旅館案』

施工（查驗、試驗）紀錄—土建工程照片

拍攝日期： 拍攝日期：

112年12月 6日 112年12月 6日

地點：3F 地點：3F

說明:線槽CableTray施作 說明:線槽CableTray施作

拍攝日期： 拍攝日期：

112年12月 6日 112年12月 6日

地點：4F 地點：7-8F

說明:消防吊管施作 說明:電氣、消防佈線



麗明營造『士紙-五號倉庫旅館案』

施工（查驗、試驗）紀錄—土建工程照片

拍攝日期： 拍攝日期：

112年12月 7日 112年12月 7日

地點：4F 地點：B1F

說明:消防吊管施作 說明:高壓盤定位、連結

拍攝日期： 拍攝日期：

112年12月 7日 112年12月 7日

地點：4F 地點：4F

說明: 說明:



麗明營造『士紙-五號倉庫旅館案』

施工（查驗、試驗）紀錄—土建工程照片

拍攝日期： 拍攝日期：

112年12月 8日 112年12月 8日

地點：11FL 地點：11FL

說明:RC板面管路預埋 說明:RC板面管路預埋

拍攝日期： 拍攝日期：

112年12月 8日 112年12月 8日

地點：11FL 地點：11FL

說明:RC板面管路預埋 說明:RC板面管路預埋


