


根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	<p>拍攝日期： 111年01月19日</p>		<p>拍攝日期： 111年01月19日</p>
	<p>地點： 2F A3區</p>		<p>地點： 2F A2區</p>
	<p>說明： 全區相片</p>		<p>說明： 全區相片</p>
	<p>拍攝日期： 111年01月18日</p>		<p>拍攝日期： 111年01月18日</p>
	<p>地點： 1F B1區</p>		<p>地點： B1F~2F A1區外牆</p>
	<p>說明： RC混凝土澆置</p>		<p>說明： 回填土施作</p>

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片




2022/1/17 下午3:37

拍攝日期：
111年01月18日

地點：
1F B2區

說明：
底板 RC 放樣




2022/1/17 下午3:36

拍攝日期：
111年01月18日

地點：
1F B2區

說明：
底板 RC 放樣




2022/1/17 下午3:17

拍攝日期：
111年01月17日

地點：
2F A3區

說明：
底板 RC 放樣



2022/1/17 下午2:57


拍攝日期：
111年01月07日

地點：
2F A3區

說明：
底板 RC 放樣

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
111年01月20日

地點：
1F B1區

說明：
柱牆 RC 配管



拍攝日期：
111年01月17日

地點：
2F A3區

說明：
底板 RC 放樣



拍攝日期：
111年01月20日

地點：
1F B1區

說明：
柱牆 RC 配管




拍攝日期：
111年01月20日

地點：
1F B1區

說明：
柱牆 RC 配管

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
111年01月20日

地點：
1F B1區

說明：
柱牆 RC 配管



拍攝日期：
111年01月17日

地點：
1F 置料區

說明：
PVC 管監造二級查驗



拍攝日期：
111年01月17日

地點：
1F 置料區

說明：
PVC 線監造二級查驗



拍攝日期：
111年01月17日

地點：
1F 置料區

說明：
PVC 線監造二級查驗