

# 根基營造『桃園會展中心統包工程』

## 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：  
111年01月25日

地點：  
2F A3區

說明：  
全區相片



拍攝日期：  
111年01月25日

地點：  
2F A2區

說明：  
全區相片



拍攝日期：  
111年01月25日

地點：  
2F A3區

說明：  
全區相片



拍攝日期：  
111年01月28日


地點：  
1F B1、B2區

說明：  
全區相片



# 根基營造『桃園會展中心統包工程』

## 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：  
111 年 01 月 21 日

地點：  
1F B2 區

說明：  
底板 RC 配管



拍攝日期：  
111 年 01 月 21 日

地點：  
1F B2 區

說明：  
底板 RC 配管



拍攝日期：  
111 年 01 月 23 日

地點：  
2F A3 區

說明：  
底板 RC 放樣



拍攝日期：  
111 年 01 月 23 日

地點：  
2F A3 區

說明：  
底板 RC 配管



# 根基營造『桃園會展中心統包工程』

## 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：  
111年01月25日

地點：  
2F A3區

說明：  
底板 RC 配管



拍攝日期：  
111年01月25日

地點：  
2F A3區

說明：  
底板 RC 配管



拍攝日期：  
111年01月20日

地點：  
1F B2區

說明：  
底板 RC 配管



拍攝日期：  
111年01月25日

地點：  
2F A3區

說明：  
底板 RC 配管



# 根基營造『桃園會展中心統包工程』

## 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：  
111年01月26日

地點：  
1F B1區

說明：  
不銹鋼管監造二級  
查驗

2022年1月26日



拍攝日期：  
111年01月26日

地點：  
1F 置料區

說明：  
不銹鋼管監造二級  
查驗

2022年1月26日



拍攝日期：  
111年01月26日

地點：  
1F 置料區

說明：  
不銹鋼管監造二級  
查驗

2022年1月26日



拍攝日期：  
111年01月26日

地點：  
1F 置料區


說明：  
不銹鋼管監造二級  
查驗

2022年1月26日



# 根基營造『桃園會展中心統包工程』

## 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：  
111年01月21日

地點：  
B1F


說明：  
排水吊管施作



拍攝日期：  
111年01月21日

地點：  
B1F


說明：  
照明系統配線



拍攝日期：  
111年01月21日

地點：  
B1F

說明：  
臨時照明燈安裝



拍攝日期：  
111年01月21日

地點：  
1F 置料區

說明：  
不銹鋼被覆管監造  
二級查驗